

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 2»  
(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2»)  
«2 №-а ГИМНАЗИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН СЪОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Гимназия № 2»  
Н.В. Яловая  
приказ МБОУ «Гимназия № 2»  
от 05.06.2020 № 177

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
подготовки к вводу в эксплуатацию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе МБОУ «Гимназия № 2» в 2020/2021 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5
<b>1. Создание нормативной базы</b>				
1.1.	Издание приказа о создании и функционировании Центра образования гуманитарного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия № 2» (на основании типовых положений), разработка локальных актов	Проекты локальных актов МБОУ «Гимназия № 2»	апрель-май 2020	Заместитель директора Коновалова О.В.
1.2.	Утверждение локальных актов: – утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; – утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; – утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»; – назначение руководителя Центра «Точка роста»; – разработка и утверждение должностных инструкций работников Центра «Точка	Локальные акты: приказ МБОУ «Гимназия № 2» от 06.05.2020 № 125  приказ МБОУ «Гимназия № 2» от 06.05.2020 № 126	май 2020	Директор Ялова Н.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5
	роста».			
1.3.	Разработка и утверждение общеобразовательных программ по учебным предметам: «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Программы учебных предметов	июнь-август 2020	Учителя, заместитель директора Селезнева О.М.
1.4.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Дополнительные общеобразовательные программы	июнь-август 2020	Педагоги дополнительного образования, заместитель директора Григоришина Н.И.
1.5.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Реестр реализуемых дополнительных общеобразовательных программ	август 2020	Заместитель директора Коновалова О.В.
1.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий на базе Центра «Точка роста»	План учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий	август 2020	Заместители директора Коновалова О.В., Григоришина Н.И.
2.	<b>Информационное сопровождение</b>			
1.1.	Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Медиаплан	май 2020	Директор Яловая Н.В.
1.2.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению Центра «Точка роста». Проведение для учащихся, педагогических работников, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания «Точки роста» посредством печатных СМИ, социальных сетей и на официальном сайте гимназии	Буклет, статьи, видеосюжет, новости, фоторепортажи о Центре «Точка роста», фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	май 2020 - декабрь 2021	Заместитель директора Коновалова О.В., заместитель директора Теницкий А.Н.
1.3.	Размещение информации о создании Центра «Точка роста» в сети Интернет и социальных сетях	Приказ МБОУ «Гимназия № 2» от 06.05.2020 № 127, размещение информации на	май – август 2020	Заместитель директора Теницкий А.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5
		официальном сайте Гимназии в разделе «ТОЧКА РОСТА» <a href="http://frschool.ucoz.ru/index/quot_tochka_rosta_quot/0-242">http://frschool.ucoz.ru/index/quot_tochka_rosta_quot/0-242</a>		
1.4.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение. Встреча с представителями СМИ, показ образовательной деятельности Центра	Отзывы родителей и педагогических работников, публикация статистики		
<b>2. Работа с кадрами</b>				
2.1.	Составление штатного расписания Центра «Точка роста»	Приказ МБОУ «Гимназия № 2» от 06.05.2020 № 125	май 2020	Директор Яловая Н.В.
2.2.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания учебных предметов: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:  – обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации на он-лайн платформе <a href="http://elducation.ru">http://elducation.ru</a> (в дистанционной форме) «Гибкие компетенции в проектной деятельности» - 4 педагогических работника;  – курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции развития образования: реализация Национального проекта «Образование» и региональных проектов в	Свидетельства о повышении квалификации  Свидетельство о повышении квалификации	апрель-июнь 2020  март 2020	Заместитель директора Коновалова О.В., педагогические работники: Чалдушкина М.И. (Информатика), Теницкий А.Н. (Технология), Данченкова Н.К. (Основы безопасности жизнедеятельности)  Заместитель директора Коновалова О.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5
	области образования» – 1 работник.			
<b>3. Подготовка помещений</b>				
3.1.	Разработка и утверждение дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн - проект Центра	июнь 2020	Директор Яловая Н.В. Заместитель директора Теницкий А.Н.
3.2.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования	май 2020	Заместитель директора Теницкий А.Н.
3.3.	Формирование перечня оборудования Центра «Точка роста»	Перечень оборудования	май 2020	Заместитель директора Теницкий А.Н.
3.4.	Согласование объема финансирования (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста»	План ФХД МБОУ «Гимназия № 2»	май 2020	Директор Яловая Н.В., заместитель директора Чепесюк О.В.
3.5.	Приведение помещений Центра «Точка роста» в соответствие с дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Ремонт и оформление помещений каб. №№ 204,214 в соответствии с дизайн-проектом	июнь – август 2020	ХЭУ МКУ «ГУНО», заместитель директора Чепесюк О.В.
<b>4. Материально-техническая база</b>				
4.1.	Определение перечня мебели и оборудования для Центра «Точка роста»	Перечень мебели и оборудования для обновления материально-технической базы	июнь - июль 2020	Заместитель директора Теницкий А.Н.
4.2.	Определение поставщиков, рассмотрение коммерческих предложений, заключение с единственным поставщиком договоров на закупку о доставку оборудования	Договоры	июнь - июль 2020	Контрактный управляющий, заместитель директора Чепесюк О.В.
4.3.	Прием, проверка и размещение оборудования	Акт приема-передачи оборудования	июль 2020 август 2020 сентябрь 2020	заместитель директора Теницкий А.Н., заместитель директора Чепесюк О.В. заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственное лицо за реализацию
1	2	3	4	5
				Теницкий А.Н.
4.4.	Расстановка мебели, наладка оборудования и средств обучения в помещениях Центра «Точка роста»	Паспорт помещения, акт готовности к проведению занятий	август 2020	Заместитель директора Чепесюк О.В.
<b>5. Мероприятия по открытию и началу работы Центра «Точка роста»</b>				
5.1.	Организационные мероприятия по открытию Центра «Точка роста»	Торжественное открытие Центра	август 2020	Заместитель директора Коновалова О.В.
5.2.	Утверждение графика работы, расписания занятий, режима Центра «Точка роста»	График работы, расписание занятий	август 2020	Заместитель директора Коновалова О.В.
5.3.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте гимназии	сентябрь 2020	Заместитель директора Теницкий А.Н.
5.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказы МБОУ «Гимназия № 2» о зачислении учащихся	август - сентябрь 2020	Заместитель директора Григоришина Н.И.